

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4013-WYP**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

### **„Komunitné centrum Bziny“**

#### **Článok I. Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Bziny  
Sídlo: Brezovská 96/8  
026 01 Bziny  
Právna forma: obec  
Štatutárny orgán: PhDr. Ján Beňuš, starosta

IČO: 00628883  
DIČ: 2020563523  
IČ pre DPH: -  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
číslo účtu: 3215502757/0200

(ďalej len objednávateľ)

a

##### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: ERPOS, spol. s r.o.  
Sídlo: Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina  
Právna forma: spol. s r.o.  
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Gašperec – konateľ spoločnosti

##### **Zástupca vo veciach**

organizačno-technických: Ing. Ľubomír Gašperec – konateľ spoločnosti  
Peter Chabada - stavbyvedúci  
IČO: 315 88 506  
DIČ: 2020449079  
IČ pre DPH: SK2020449079  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 4001245024/7500  
Registrácia: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, číslo vložky 1255/L  
(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluva o dielo č. 4013-WYP a Dod. č. 1 k ZoD č. 4013-WYP sa mení a dopĺňa

#### **Článok III. – mení sa ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodu zmien položiek v zmluvnom rozpočte.

**Pôvodné znenie:**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:  
začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa  
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

ukončenie realizácie: **Práce realizované v interiéri: najneskôr do 25.4.2015**  
**Práce realizované v exteriéri: 30.4.2015**

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela v prípade, že vzniknú dôvody na strane objednávateľa a v prípade nepriaznivých klimatických podmienok. V prípade prerušenia alebo obmedzenia prác z dôvodov na strane objednávateľa a klimatických podmienok, zmluvné strany vykonajú zápis v stavebnom denníku s uvedením začiatku a konca prerušenia prác. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením termínu predmetu zmluvy o dobu prerušenia prác.

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne ukončiť a odovzdať objednávateľovi bez právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby (kolaudačného rozhodnutia), ktoré rieši objednávateľ.

**Nové znenie:**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:  
začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa  
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

ukončenie realizácie: **Práce realizované v interiéri: najneskôr do 25.4.2015**  
**Práce realizované v exteriéri: 30.4.2015**

**Kolaudácia diela: do 18.5.2015**

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela v prípade, že vzniknú dôvody na strane objednávateľa a v prípade nepriaznivých klimatických podmienok. V prípade prerušenia alebo obmedzenia prác z dôvodov na strane objednávateľa a klimatických podmienok, zmluvné strany vykonajú zápis v stavebnom denníku s uvedením začiatku a konca prerušenia prác. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením termínu predmetu zmluvy o dobu prerušenia prác.

**Článok V. – mení sa  
PLATOBNÉ PODMIENKY**

**Pôvodné znenie:**

5.6.4 banková záruka zanikne uplynutím nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby „Komunitné centrum Bziny“.

**Nové znenie:**

5.6.4 banková záruka zanikne uplynutím 60 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby „Komunitné centrum Bziny“.


**Článok XII. – dopĺňa sa  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

12.11. Ostatné body Zmluvy o dielo č. 4013-WYP a Dod. č. 1 k ZoD č. 4013-WYP zostávajú nezmenené

12.12. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4013-WYP bude vypracovaný v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Bzinách, dňa 31.12.2014

za objednávateľa :

  
-----  
Obec Bziny  
PhDr. Ján Beňuš, starosta



za zhotoviteľa :

  
-----  
ERPOS, spol. s r.o. - konateľ  
Ing. Ľubomír Gašperec

**ERPOS** spol. s r.o.  
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina  
tel.: 041/565 22 30, 509 90 11  
fax: 041/565 29 79