[image: image1.jpg]Dodatok & 1 k Zmluve o dielo & 4013-WYP
uzatvorend podra § 536 a nasl. zékona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zékonnika (dalej len ,zmiuva” alebo ,ZOD") za Gcelom realizicie stavby:

Komunitné centrum Bziny™

Cianok I.
Zmluvné strany

Obec Bziny

Brezovsks 96/8

026 01 Bziny

Prévna forma: obec

Statutdrny orgén: PhDr. Jdn Befius, starosta

1€o: 00628883
pIC 2020563523

IC pre DPH: -

Bankové spojenie: VUB,as.

¢islo Gétu: 3215502757/0200

(dalej len objednavaten)

a

Zhotovitef:

Obchodné meno: ERPOS, spol. s r.0. .
Sidio: Vysokoskoldkov 4, 010 08 Zilina
Prévna forma: spol. s r.o.

Statutamy organ:

Ing. Lubomir Gasperec - konatef spolocnosti

Zéstupca vo veciach
organizagno-technickych:  Ing. Lubomir Gasperec - konatel spoloénosti
Peter Chabada - stavbyvedici

160 315 88 506

DIC: 2020449079

1€ pre DPH: 5K2020449079

Bankové spojenie: €508, a:5.

Cislo uétu 4001245024/7500

Registraci Okresného sidu Zilina, oddiel: Sro, &isio viozky 1255/L

(alej len “zhotoviter")

Zmiuva o dielo & 4013-WYP sa meni a dopifia

Clanok I11. - meni sa
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli na zmene terminu ukonZenia diela z dovodu zmien
poloziek v zmluvnom rozpotte.
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Pévodné znenis

Zhotovitel'sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:
Zacatie realizécie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia

nadobudnutia GZinnosti tejto zmluv
najneskor do 5 mesiacov od G&innosti zmluvy

ukonenie realizici

Zhotoviter je povinny a zavazuje sa najneskér do terminu ukoncenia realizacie
diela toto dielo riadne vykonat a na zaklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni
u¥ivania stavby (kolaudaéného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednavatefovi

Nové znenie:

Zhotoviter sa zavézuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:
Zatatie realizécie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo dfia
nadobudnutia Gtinnosti tejto zmluvy

ukonéenie realizécie: Préce realizované v interiéry: najneskér do 25.4.2015
Préce realizované v exteriéri: 30.4.2015

Zhotoviter nie je v omeskani s pinenim diela v pripade, %e vznikng dévody na
Strane objednévatela a v pripade nepriaznivych klimatickych podmienok
V pripade prerusenia alebo obmedzenia pric z ddvodov na strane objednavatela
a Klimatickych podmienok, zmluvné strany vykonajii zapis v stavebnom dennfku
S uvedenim zatiatku a konca prerusenia prac. Zhotovitel nie je v omeSkani
s plnenim terminu predmetu zmluvy o dobu prerusenia prac.

Zhotovitef je povinny a zavazuje sa _najneskér do terminu ukonZenia realizicie
diela toto dielo riadne ukondit a odovzdat objedndvatelovi bez pravoplatného

rozhodnutia o povoleni uZivania stavby (kolaudaéného rozhodnutia), ktoré riesi
objednavater.

&ianok 1V. - dopliia sa
CENA

Zmluvné strany sa dohodli na znizeni celkovej ceny diela o nerealizované préce
3 navydeni ceny diela ozmeny oproti zmiuvnému rozpottu pricom celkové
zmluvna cena sa nemeni

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych
strén v zmysie zakona &.18/1996 Z. z. o cendch v platnom zneni ako cena
dohodou vo vy3ke:

Pévodna zmluvns cena:

Cena bez DPH 398 868,21 EUR

DPH 20% 79 773,64 EUR

Cena celkom vratane DPH 478 641,85 EUR



[image: image3.jpg]Nerealizované préce - (priloha & k dodatku €. 1 = minusové polozky):

Cena bez DPH 45 264,63 EUR
DPH 20% 9 052,93 EUR
Cena celkom vratane DPH 54 317,56 EUR

Zmeny oproti zmluvnému rozpogtu = (priloha & k dodatku & 1 = plusové polozky):

Cena bez DPH 45 264,63 EUR
DPH 20% 9 052,93 EUR
Cena celkom vratane DPH 54 317,56 EUR
Nova cena:

Cena bez DPH 398 868,21 EUR
DPH 20% 79 773,64 EUR
Cena celkom vratane DPH 478 641,85 EUR

&lanok V. - meni sa
PLATOBNE PODMIENKY

Pévodné znenis

5.6.4 bankova zéruka zanikne uplynutim 60 mesiacov od nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudagného rozhodnutia celej stavby ,Komunitné centrum
Bziny™.

Nové znenie:

5.6.4 bankové zéruka zanikne uplynutim nadobudnutia  pravoplatnosti
Kolaudagného rozhodnutia celej stavby ,Komunitné centrum Bziny".

Elanok XII. - doplfia sa
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.11. Ostatné body Zmluvy o dielo & 4013-WYP zostdvaji nezmenené



[image: image4.jpg]12.12. Dodatok & 1 k Zmluve o dielo &. 4013-WYP bude vypracovany v piatich
rovnopisoch, dva pre zhotovitefa a tri pre objednavatefa.

V. Bzindch, dia 30.12.2014

za zhotovitefa ©

2a objednavatefa :

RPOS spol. s .o
- 041/56! ), 50990 1
fax 041/565 2079 k





